
სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი

	სამუშაოთა ხანგრძლივობა (თვე)															
სამუშაოთა დასახელება	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
მოსამზადებელი სამუშაოები	2 თვე															
საძირკვლისა და სარდაფის მოწყობა		2 თვე														
სარდაფის მოწყობა			8 თვე													
სასაწყობე ფართის მოწყობა							4 თვე									
I სართულის მოწყობა									8 თვე							
გადახურვის													4 თვე			
კარ-ფანჯრის მონტაჟი და გარე ფასადის შელესვა-შეღებვა															6 თვე	
დასუფთავება																

1	მოსამზადებელი სამუშაოები	2 თვე
2	საკუთრივ სამშენებლო სამუშაოები	32 თვე
3	დასუფთავება, ტერიტორიის კეთილმოწყობა	2 თვე

სამუშაოების წარმოების ვადა 36 თვე

შემსრულებელი გ. გიორგაშვილი
დირექტორი ნ. ზედგინიძე


34
36
2 ოვე