VIII. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისში, ლისის ტბის დასახლებაში
მშენებლობის ხანგრძლივობა – 12 თვე

№	სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი (ხანგრძლივობა 12 თვე)											
			თვეები											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	I. მოსამზადებელი სამუშაოები													
1	სამშენებლო მოედნის შემოღობვა დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა	1												
2	დროებითი სასაწყობო მოედნების მოწყობა	1												
3	დროებითი წყალმომარაგების და ელ.მომარაგების მოწყობა	1												
4	ვერტიკალური გეგმარება	1												
5	სახიფათო ზონების აღნიშვნა	1												
	II. ძირითადი სამუშაოები													
6	მიწის სამუშაოები	1.5												
7	საძირკვლების მოწყობა	1.5												
8	კარკასის და სარდაფის კედლების მოწყობა	5												
9	დახურვის და სახურავის მოწყობა	2												
10	კედლების და ტიხრების მოწყობა	5.5												
11	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	4												
12	შიდა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა	4												
13	შიდა და გარე მოპირკეთების მოწყობა	4.5												
14	იატაკების მოწყობა	4.5												
15	საცურაო აუზის მოწყობა	2												
16	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება	2												