ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ქუჩა ლუარსაბ ანდრონიკაშვილი, შესახვევი I, № 6–ში ასაშენებელი საწყობის მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის კალენდარული გეგმა-გრაფიკი T = 3.0 თვე

№№	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
2	ტერიტორიის მოსუფთავება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

შემსრულებელი: ––––––––––––––––– ––––––––––––––––––/კ. სურმავა/