საცხოვრებელი სახლი კარტოზიას ქ№6

სამშენებლო სამუშაოთა დასრულების კალენდარული გრაფიკი თვეების მიხედვით

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი / წელი, თვეები	2013											2014											2015									
		თებერვალი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი	იანვარი	თებერვალი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი	იანვარი	თებერვალი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი
1	მიწის სამუშაოები																																
2	საძირკვლის სამუშაოები																																
3	-3.00 ნიშ. დაბეტონება (მარკის აღება)																																
4	+0.00 ნიშ. დაბეტონება (მარკის აღება)																																
5	+5.10 ნიშ. დაბეტონება (მარკის აღება)																																
6	-+8.55 ნიშ. დაბეტონება (მარკის აღება)																																
7	+12.00 ნიშ. დაბეტონება (მარკის აღება)																																
8	+15.45 ნიშ. დაბეტონება (მარკის აღება)																																
9	+18.90 ნიშ. დაბეტონება (მარკის აღება)																																
10	+22.35 ნიშ. დაბეტონება (მარკის აღება)																																
11	+25.80 ნიშ. დაბეტონება (მარკის აღება)																																
12	+29.25 ნიშ. დაბეტონება (მარკის აღება)																																
13	32.70 ნიშ. დაბეტონება (მარკის აღება)																																
14	+36.15 ნიშ. დაბეტონება (მარკის აღება)																																
15	+39.60 ნიშ. დაბეტონება (მარკის აღება)																																
16	+43.05 ნიშ. დაბეტონება (მარკის აღება)																																
17	+46.50 ნიშ. დაბეტონება (მარკის აღება)																																
18	+49.95 ნიშ. დაბეტონება (მარკის აღება)																																
19	+53.40 ნიშ. დაბეტონება (მარკის აღება)																																
20	+56.85 ნიშ. დაბეტონება (მარკის აღება)																																
21	+60.30 ნიშ. დაბეტონება (მარკის აღება)																																
22	გარე კედლების ამოშენება აბაურით (30სმ)																																
23	შიდა კედლების ამოშენება ბლოკით (20სმ)																																
24	კომერციული ფართის ვიტრინების და ბინის კარ-ფანჯრის მონტაჟი																																
25	საინტერესაციო შახტების ამოშენება სატიხრე ბლოკით (10სმ)																																
26	ფასადების ლესვა																																
27	მოპირკეთება																																
28	აივნის მინის მოაჯირების მონტაჟი																																
29	სადარბაზოს ლესვა;ღებვა;																																
30	საფეხურების მონტაჟი																																
31	ბაძნების მოპირკეთება																																
32	სადარბაზოში მოაჯირების მოწყობა																																
33	განათების მონტაჟი																																
34	რკინის კარების მონტაჟი																																
35	ლიფტის მონტაჟი (სატვირთო;სამგზავრო)																																
36	სეცსამუშაოები (წყალი,კანალიზაცია,სანიაღვრე)																																
37	ელექტროება																																
38	გაზი																																
39	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																
40	სამშენებლო ნარჩენების გატანა																																

შეასრულა: გ.ასტახოშვილი