#	სამუშაოების დასახელება	დღე / ცხრ	1	2	3	4													
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	60																	
2	მიწის სამუშაოები	60																	
3	სამონტაჟო მოწყობა	60																	
4	კონსტრუქციული პორტალის მოწყობა	90																	
5	პალატების მოწყობა	60																	
6	ბინძურების მოწყობა	60																	
7	მოსაბრძანებელი სამუშაოები	60																	
8	სამუშაოების დასრულება	30																	
9	სამშენებლო ნაგვის ბაზაზე	-																	
10	სხვადასხვა სამუშაოები	-																	



ზემოხსენებული ბაღის ტერიტორიის და კეთილმოწყობის სამუშაოების ბანკეტის ორგანიზებას ბანაკის

შპს. ბანკეტების ორგანიზება	ი. ჭანტურია	ქ. თბილისი, ა/მ ზაზა პაიჭაძის ქუჩა N 81 (ნაძალადევის რაიონი)
დაამზადა	ი. ჭანტურია	ბანკეტების ორგანიზება
Tel: 599 153 006	frakll.vachelishvilli@gmail.com	მენეჯერის ოფისი, ბანკეტების დარბაზი

ბანკეტების ორგანიზება			A-501
გენერალური გეგმა T=1:8 0000	A3	2019 წ.	