მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

	შესასრულებელი სამუშაოები	თორმეტი თვე																							
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	გარე კომუნიკაციების ქსელების მოწყობა																								
2	შიდა კომუნიკაციების ქსელების მოწყობა																								
3	ფასადებზე მცირე სამუშაოების შესრულება																								
4	შიდა სარემონტო სამუშაობების დასრულება																								
5	ტერიტორიის გაწმენდა და კეთილმოწყობა																								
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა																								

დამკვეთი:
შ.პ.ს "პროთექ" ID 405194613

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
პროექტის მთ. არქიტექტორი	თ. კვირცხალია	
შეასრულა:	თ. კვირცხალია	

ფუნქცია: ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მისამართი:
ქ. თბილისი სოფ. დიღომი ქედის ბოლოს ნაკვეთის კოდი 01.72.14.094.502

მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

სტადია	მასშტაბი	ფორმატი	ფურცელი
ა. ნ.	1:100	A3	