კალენდარული გრაფიკი

მშენებლობის დღიური გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე					II თვე					III თვე					IV თვე					V თვე					VI თვე				
		5	10	15	25	31	5	10	15	25	30	5	10	15	25	31	5	10	15	25	30	5	10	15	25	31	5	10	15	25	30
1	ბრუნტის სამუშაოები																														
2	საძირკვლის მოწყობა																														
3	ლითონის კარკასის მოწყობა																														
4	ბარე ვიტრაჟების და კარების მოწყობა																														
5	შიდა სამუშაოები																														
6	დეტალების დამუშავება მოწესრიგება																														
7	ტერიტორიის ბეტონის სამუშაოები და კეთილმოწყობა																														
8	სამშენებლო ნაბავის ბატანა																														

სამუშაოთა ჯამური ხანგრძლივობა განისაზღვრება 6 თვით

კალენდარული გრაფიკი

დამკვეთი:

შპს "ჯი ემ ჯი"

შეთანხმებულია დამკვეთთან

ხელმოწერა

შ.პ.ს დიზაინ-ექსკლუზივი

შპს "ჯი ემ ჯი"- ის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე დაგეგმილი შენობა ნაგებობის პროექტი

ობიექტის მისამართი:
საქართველო
ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქუჩა, N20

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზის დასახელება

პროექტის სტადია
პროექტის შეთანხმება
მშენებლობის ნებართვა

კომპიუტერული
გრაფიკა ი. ილურიძე
პრ. ავტორი არქიტექტორი
მ.ხიზანიშვილი
შესრულების თარიღი 24.05.2020

დაკვეთა #

მაშტაბი 1:100

ფურცლი:

