კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოების ხანგრძლივობა, დღე	თვე																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	V ბლოკის საძირკვლის მოწყობა	60	60																	
2	V ბლოკის ნულოვანი ციკლის დასრულება	90		90																
3	V ბლოკის გადახურვის ფილებისა და კარკასის მოწყობა	300				300														
4	V ბლოკის სახურავის მოწყობა	60													60					
5	V ბლოკის საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა	90												90						
6	V ბლოკის კედლების შევსება და შასადის მოპირკეთებითი სამუშაოები	210										210								
7	I, II, III და IV ბლოკებზე საზაფხულო ტერასების მოწყობა	300				300														
8	ეზოს კეთილმოწყობა	60																	60	
9	სხვადასხვა სამუშაოები	540																		