მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

	სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე	
		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	I სართული												
1	კედლებისა და ტიხრების მოწყობა												
2	კიბის უჯრედის მოწყობა												
3	ღიობების (კარ-ფანჯრების) მოწყობა												
	II სართული												
1	კედლებისა და ტიხრების მოწყობა												
2	ღიობების (კარ-ფანჯრების) მოწყობა												
1	ფასადის ლესვა												
2	ფასადის ღებვა												
3	სახურავის მოწყობის სამუშაოები												
4	ელ-მომარაგების სამუშაოები												
5	წყალმომარაგება და კანალიზაცია												
6	კოსმეტიკური სამუშაოები												
7	სამშენებლო ნაგვის გატანა												
8	ტერიტორიის კეტილმოწყობა-მოსუფთავება												

ფორმატი	ფაილის სახელი
A 4	მშენებლობის გრაფიკი

არქიტექტურული ნაწილი

შენიშვნა:

პირობითი ნიშნები:

დამკვეთი:	ვაჟო ვარამაშვილი

მისამართი:

ქ. თბილისი, სოფელი დიღომი,
იაკობ რაინეგსის ქ. №141

საკადასტრო კოდი:
01.72.14.044.559

დანიშნულება:
ინდივიდუალურიერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი

შემსრულებელი

თეკლე ფიფია

მის: ქ. თბილისი, ე.მიქელაძის ქ.№11

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი			
მთ.არქიტექ.	თ. ფიფია	თ. ფიფია	
ავტორი	თ. ფიფია		
დაამუშავა	თ. ფიფია		

დაკვეთა:	
თარიღი:	28.06.2020
მასშტაბი:	1:100

სტადია	ფურცელი	ფურც. რაოდ.