მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																																								
		მშენებლობის 12 თვე (1 წელი)												მშენებლობის 24 თვე (2 წელი)												მშენებლობის 36 თვე (3 წელი)																
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	IX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე	XXV თვე	XXVI თვე	XXVII თვე	XXVIII თვე	XXIX თვე	XXX თვე	XXXI თვე	XXXII თვე	XXXIII თვე	XXXIV თვე	XXXV თვე	XXXVI თვე					
1	მოსაზღვდებელი სამუშაოები																																									
2	შენობა ნაგებობის გრუნტზე დაჯდომის და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება																																									
3	შენობა ნაგებობის მიწის სამუშაოები																																									
4	შენობა ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები																																									
5	შენობა ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები																																									
6	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე																																									
7	შენობა ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა -3.00 ნიშ. +0.00 ნიშნულამდე																																									
8	შენობა ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა + 0.00 ნიშ. +6.30 ნიშნულამდე																																									
9	შენობა ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა + 6.30 ნიშ. +12.60 ნიშნულამდე																																									
10	შენობა ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა + 12.60 ნიშ. +18.90 ნიშნულამდე																																									
11	შენობა ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა + 18.90 ნიშ. +25.20 ნიშნულამდე																																									
12	შენობა ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა+ 25.20 ნიშ. +31.50 ნიშნულამდე																																									
13	შენობა ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა+ 31.50 ნიშ. +37.80 ნიშნულამდე																																									
14	შენობა ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა+ 37.80 ნიშ.+44.10 ნიშნულამდე																																									
15	შენობა ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა + 44.10 ნიშ. +50.40 ნიშნულამდე																																									
16	სახურავისა და გადახურვის მოწყობა																																									
17	არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																																									
18	შენობა ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა																																									
19	შენობა ნაგებობის გარე მოსაჭირკეთებელი სამუშაოები																																									
20	მიწის ნაჯეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები																																									