# მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

მისამართი : ქალაქი თბილისი,პოლიკარპე კაკაბაძის ქუჩა, №2

საკ; 01.15.06.001.008

თბილისი - 2020

# მშენებლობის წარმოების ჯალენდარული გრაფიკი

| | ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება | თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | მშენებლობის 6 თვე | | | | | | |
| | | I თვე | II თვე | III თვე | IV თვე | V თვე | VI თვე | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | |
| 2 | სახურავის იზოლაცია | | | | | | | |
| | გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი | | | | | | | |
| 3 | გარე პანდუსის მოწყობა | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4 | სანიაღვრეების მოწყობა | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 5 | ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება | | | | | | | |
| | ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები | | | | | | | |
| 6 | საკ: 01.15.06.001.008; | დამკ: შ.პ.ს "კერა დეველოპმენტი" | | მის : ქალაქი თბილისი პოლიკარპე კაკაბაძის ქუჩა N2 | | შემს : შოთა დათუნაშვილი | | |

# მშენებლობის წარმოების ჯალენდარული გრაფიკი

| | ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება | თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | მშენებლობის 6 თვე | | | | | | |
| | | I თვე | II თვე | III თვე | IV თვე | V თვე | VI თვე | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | |
| 2 | სახურავის იზოლაცია | | | | | | | |
| | გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი | | | | | | | |
| 3 | გარე პანდუსის მოწყობა | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4 | სანიაღვრეების მოწყობა | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 5 | ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება | | | | | | | |
| | ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები | | | | | | | |
| 6 | სკ: 01.15.06.001.008; | დამკ: შ.პ.ს "კერა დეველოპმენტი" | | მის: ქალაქი თბილისი კოლიკარპე კავკაბაძის ქუჩა N2 | | შემს: შოთა დათუნაშვილი | | |