მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

ქ. თბილისი. კონსტანტინე ლესელიძე №11. საკადასტრო კოდი 01.11.10.008.037.

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა	V კვირა	VI კვირა
კიბის მოპირკეთება	5					
შიდა კოსმეტიკური სამუშაოები	30					
წყალი; კანალიზაცია; გათბობა და ვენტილაცია	30					
კოსმეტიკური სამუშაოები (ლესვა-შეთხიპნა და სამღებრო)	42					
ტერიტორიიდან სამშენებლო ნაგვის გატანა	42					

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

შეადგინა: დ. ელიზბარაშვილი