სამუშაოთა ჯალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე
სადარბაზოებში,ჯიბის უჯრედებში და ჯოლიდორებში მოსაპირკეტებელი სამუშაოები	45					
ჯიბის უჯრედებში მოაჯირების მონტაჟის დასრულება			45			
სახურავზე სამუსაოების დასრულება				45		
ტერიტორიის ჯეთილმოწყობა და სამშენებლო სამუშაოების დასრულება						45
სხვადასხვა სამუშაოები						

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის 24.03.2009წ.
№57 დადგენილების, მუხლი №56-ის თანახმად, დამკვეთის მიერ მოთხოვნილი გონივრული ვადით და შეადგენს თ=6 თვე (1/2 წელი).

ფორმატი	დაკვეთა №	ფაილის სახელი
A-3		

ექსპლიკაცია:

1

2

პირობითი აღნიშვნები

საკადასტრო საზღვარი

შენიშვნები:

1/ ზომები მოცემულია მეტრებში

პროექტის სახელწოდება

ქ. თბილისში, სოფელი დიღომი ,,ჩალიბერები"/
(ნაკვ. ს/კ 01.72.14.094.820)
მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის პროექტი
(არქიტექტურული ნაწილი)

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ.ბერიძე	
მთ. არქიტ.	გ.გურგენიძე	
არქიტექტორი	თ.გურგენიძე	
შესრულა	თ.გურგენიძე	
შეამოწმა		

დამკვეთი:

შ.პ.ს. უ მ ბ (**UMB**) 406197770

მისამართი: ქალაქ თბილისი, ვარკეთილის მეურნეობის დასახლება, მეგობრობის ქუჩის I ჩიხი №4 მიმდებ.

მასშტაბი	
თარიღი	

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
	ა-3	