მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი

	სამუშაოს დასახელება / დრო	1 თვე		2 თვე		3 თვე		4 თვე		5 თვე		6 თვე		7 თვე		8 თვე		9 თვე		10 თვე		11 თვე		12 თვე		13 თვე		14 თვე		15 თვე		16 თვე		17 თვე		18 თვე	
		15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე
1.	ფასადის დათბუნება და მონტაჟი																																				
2.	კარ-ფანჯრების მონტაჟი																																				
3.	საქვაბის და დამხმარე შენობის აშენება																																				
4.	სახურავის საიზოლაციო სამუშაოები																																				
5.	ტიხრების მოწყობა																																				
6.	ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემის მონტაჟი																																				
7.	ელექტროობის მოწყობა																																				
8.	სანტექნიკის მონტაჟი																																				
9.	ლიფტის მონტაჟი																																				
10.	მოსაპირკეტებელი სამუშაოები																																				
11.	მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																				

მთავარი არქიტექტორი /შ. ჩიტი'შვილი/