მშენებლობის წარმოების გეგმა - გრაფიკი								
		თვეები						
№	სამუშაოს დასახელება	I	II	III	IV	V	VI	
		სამუშაო ხანგრძლივობა თვეებში						
1	კონსტრუქციული კარკასის დასრულება							
2	კიბეების მოწყობა							
3	გადახურვის მოწყობა							
4	მიწის საყრდენი კედლების მოწყობა							
5	შიდა და გარე კლედების ბლოკით შევსება							
6	გარე კარ-ფანჯრის მოწყობა							
7	ფასადის მოპირკეთება							
8	კომუნიკაციების და ვენტილაციების მოწყობა							
9	სამშნებელო ნაგვის გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა							

შეასრულა: ბექა დანელიშვილი