დარჩენილი სამუშაოების ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	ხანგრძლივობა	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე		VII თვე		VIII თვე		IX თვე		X თვე		XI თვე		XII თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
შენობის ძირითადი რკ/ბ კარკასის მოწყობა	4 თვე																								
კედლების შევსება წვრილმარცვლოვანი ბლოკით	2 თვე																								
სახურავის კონსტრუქციის მონტაჟი და ფენილის მოწყობა	2 თვე																								
საფასადე ღიობებში კარ-ფანჯრის მონტაჟი	2 თვე																								
ფასადებზე დეკორატიული ელემენტების მოწყობა, დამუშავება, შეღებვა	2,5 თვე																								
ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება	1 თვე																								

PAPER SIZE A - 1

PROJECT #

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

ტექნიკური მაჩვენებლები

საპროექტო ნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს 412.30

±0.00=412.30

CLIENT დამკვეთი	შპს „ფრესკო ვესტ ჯორჯია”
PROJECT პროექტი	სავაჭრო ცენტრი
ADDRESS მისამართი	ქ.თბილისი, ვ. ბარათიონის და ჟუთაისის ქუჩებს შორის

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	თ.ჯანაშვილი	
პრ. ავტორი		
	ე.ცქვიტინიძე	
	თ.ჯანაშვილი	
დაამუშავა	თ.ჯანაშვილი	

შ.პ.ს. "თიეიჩსტუდიო"

კორექტირებული პროექტი

SCALE მაშტაბი	DATE OF ISSUE თარიღი	07/ 08/ 2020
1:250		DRVG. ნახაზი
	კალენდარული გრაფიკი	
STAGE სტადია	PAGES ფურც.	ALL სულ
არქ. პროექტი		