
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი 12 თვეზე

სამუშაოთა ჩამონათვალი	ხანგრძლიობა	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე		VII თვე		VIII თვე		IX თვე		X თვე		XI თვე		XII თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
სახურავის მოწყობა	3 თვე																								
შიდა და გარე კედლების ბლოკით შევსება	3 თვე																								
შენობის ფასადების დამუშავება: მოპირკეთება, შელესვა, შეღებვა	3 თვე																								
ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება	3 თვე																								
მშენებლობის საერთო ხანგრძლიობა 12 თვე																									

დროებითი ღობის პროფილი



ფ/პ "არჩილ მიქუჭაძე" ს/კ 01019012603					
ქ. თბილისში, ჭუჩა სარაჯიშვილი №7ბ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი.					
პრ. ავტორი		ა. მიქუჭაძე	მშენებლობის ორგანიზაცია	ფურცელი	
			მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	თარიღი	2020 წ.
შესასრულა		ა. მიქუჭაძე		მასშტაბი	