ქ.თბილისში კოსტავას ქ. № 69-ში სარეკლამო ბანერის ნაცვლად
,,LED-ტელევიზორის" მოწყობის პროექტის
კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება		დღე	I-თვე				II-თვე				III-თვე			
1	2	3	4	5				6				7			
				7	14	21	30	7	14	21	30	7	14	21	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები		30												
2	არსებული ბანერის დემონტაჟი		15												
3	led ტელევიზორის მონტაჟი		45												

შენიშვნა:
კალენდარული გრაფიკი შესრულებულია არსებული სიტუაციის შესაბამისად, მშენებლობის დასამთავრებლად საჭირო გაანგაიშებების ჩატარებულია სეისმშროების გათვალისწინებით და შეადგენს T=3 თვეს

შეასრულა : გ.ალავერდაშვილი