სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოების დასახელება	თვე														
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
1.	ფასადზე გასაცურებელი ალუმინის ჭალუზების მოწყობა															
2.	აივნებზე ჯერამიული ფილების დაგება															
3.	ტერასებზე ჯერამიული ფილების დაგება															
4.	ფასადზე მინის ვერტიკალური ჭალუზების მონტაჟი															
5.	ტერასებზე გამწვანებითი სამუშაოები															
6.	შემაკავებელი კედლების ამოშენება															
7.	შენობის მოკირკეთება ლითონის პანელებით															
8.	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების მონტაჟი															
9.	დაბურული მინის აივნების გამყოფის მოწყობა															
10.	საქვაბილეების და საერებაციო სისტემების მონტაჟი															
11.	ეზოს და გორდიულების კეთილმოწყობა და მოკირკეთება															
12.	ტერიტორიის დასუფთავება და სამშენებლო ნაგვის გატანა															

სამუშაოები დასრულდება მშენებლობის ნებართვის გაცემიდან 15 თვეში

გ. ფავლენიშვილი