ქ. თბილისი, მელიქიშვილის გამზ. №10

სამუშაოების გრაფიკი

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. სანორმ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით						
			2020 წელი						
			ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ბრტყელი სახურავების მოწყობა-მოპირკეთება	2							
2	სარემონტო სამუშაოები ბინებში	2							
3	ლიფტის წინ კორიდორების მოპირკეთება	2							
4	მე-6 სართულის, 7-11 და F-J ღერძებში არსებული საზაფხულო ფართი გადაკეთება საცხოვრებელ ფართად.	3							
5	ცენტრალური ლობის მოპირკეთება 0 სართულზე	3							
6	საინჟინრო სისტემების ტესტირება	2							
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	2							