მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოების ჩამონათვალი	თვე	1	2	3	4	5	6
მოსამზადებელი სამუშაოები							
დეკორატიული ფანჯრების მოწყობა							
ორგმინის საჩრდილობის დემონტაჟი							
ორგმინის საჩრდილობის მოწყობა							
სამშენებლო ნაგვის გატანა							
ტერიტორიის დასუფთავება-კეთილმოწყობა							

არქიტექტორი - კახაბერ სტოიანოვიჩი

ხელმოწერა ----------