კალენდარული გეგმა T-36 თვე

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	თვე																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	სამშენებლო სამუშაოები																																					
1	არსებული შენობის დემონტაჟი	30																																				
2	მიწის სამუშაოები	60																																				
3	საძირკვლის მოწყობა	90																																				
4	I-დან 5-მდე სართულის კონსტრუქციული კარკასის მოწყობა	180																																				
5	გადახურვის მოწყობა	120																																				
6	გარე კედლების მოწყობა	120																																				
7	კარ-ფანჯრის, ვიტრაჟების მონტაჟი	120																																				
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	120																																				
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	120																																				
10	სამუშაოების დასრულება	60																																				
	საერთო სამუშაოები																																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																																				

შეასრულა: დ. პაპიძე

დამკვეთი:

შპს "თბილისის გულისა და სისხლძარღვთა კლინიკა"
ს/კ 202442981

შემსრულებელი:

New City Development

შპს "ნიუ სითი დეველოფმენთ"
ს/კ 205249248

მისამართი: საქართველო, თბილისი, საკანდელიძის №6
ტელეფონი: 551778888 ელ.ფოსტა: info@ncd.ge

ექსპლიკაცია

პირობითი აღნიშვნები:

- კონსტრუქციული ელემენტი
- შემავსებელი
- გათბობისა და კონდიციორების განთავსების ადგილი
- წყალშემკრები მილი

პროექტის სახელწოდება:

სამედიცინო დაწესებულება

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ლუბლიანას ქ. №64

ნახაზების დასახელება:

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ა.ზერეკიძე	
არქიტექტორი	დ.პაპიძე	

მასშტაბიმშნებლობის სადენდარული გრაფიკი			
ფორმატი	A-3		
თარიღი	2020 წ.		