მშენებლობის ორგანიზების პროექტი

ჩასატარებელი სამუშაოების დასახელება	სამუშაო კვირა		
	I	II	III
არსებული რეკლამის დემონტაჟი			
ახალი რეკლამის მონტაჟი			

ავტორი კ. ძიშმარეიშვილი