მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოების ჩამონათვალი	1 თვე			2 თვე			3 თვე		
	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე
ფანჯრის და კარის ღიობების ჩარჩოების შუშებით შევსება									
ეზოს მოწყობა									
ნაგვის გატანა მოხდება ეტაპობრივად									