ქ. თბილისში, ბროსეს ქუჩასა და მარჯვენა სანაპიროს კუთხეში არსებული სასტუმროს კორექტირებული პროექტი

სამშენებლო სამუშაოების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	2								
2	არსებული ლიფტის სადემონტაჟო სამუშაოები	3								
3	ახალი ლიფტის მოწყობის სამუშაოები	1								
4	სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	2								
5	ობიექტის ექსპლ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	2								

1 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 8 თვით;

2 კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.