კალენდარული გეგმა ┬-36 თვე

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	თვე																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	სამშენებლო სამუშაოები																																					
1	კონსტრუქციული კარკასის მოწყობა	360																																				
2	გადახურვის მოწყობა	120																																				
3	გარე კედლების მოწყობა	180																																				
4	კარ-ფანჯრის,ვიტრაჟების მონტაჟი	150																																				
5	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	120																																				
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90																																				
7	სამუშაოების დასრულება	60																																				
	საერთო სამუშაოები																																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																																				

საპროექტო ობიექტის შენიშვნა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

საპროექტო ობიექტის მისამართი: ქალაქი თბილისი, ნუცუბიძის IV მ/რ, №13-ის მიმდებარედ / ქალაქი თბილისი, ნუცუბიძის IV მ/რ, კორპუსი №13-ის მიმდებარედ

დამკვეთი: შპს "ლიდერ ბრუპი"

შეასრულა: ლ. ხვიბლიანი