# ქ.თბილისი, გ. შატბერაშვილის ქუჩა №5(3) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი სამუშაოთა ცალკეული ეტაპების მიხედვით

**სამუშაოთა ხანგრძლივობა 3 თვე ანუ 90 სამუშაო დღე**

| ეტაპები | მშენებლობის ეტაპები | ხანგრძლივობა დღეებში | სამუშაოს წარმოების გრაფიკი | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | თვეები სამუშაო დღეები | | | | | | | | |
| | | | I | | | II | | | III | | |
| | | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 1 | შიდა სამღებრო სამუშაოების დასრულება | 30 | | | | | | | | | |
| 2 | სამშენებლო სამუშაოების დასრულება, ეზოს კეთილმოწყობა გამწვანება | | | | | | | | 50 | | |

**მითითება**: 1. მშენებლობის დასრულება უნდა მოხდეს 3 თვის ანუ 90 სამუშაო დღის პერიოდში; 2. თვეში 30 სამუშაო დღეა, კალენდარულ გრაფიკში სასურველია აღნიშნული 1-2 თვე შეცვალოს სამუშაოთა დამტკიცებული დაწყება-დასრულების თვეების მინიშნებით.

| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
|---|---|---|
| დირექტორი | ა. აბდულაევი | |
| არქიტექტორი | ი. ლაზარიაშვილი | |
| შემდგინა | ნ. მურჯიკნელი | |
| მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი ქ. თბილისში გ. შატბერაშვილის ქუჩა №5(3) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობაზე | | |
| ფურცლები | ფურცლის № | თარიღი |
| | | თბილისი 2020 |