ქალაქ თბილისში, ულიანოვის ქ. (ანდრონიკაშვილის ქ.) №29-ში
საწყობის
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის კალენდარული გეგმა-გრაფიკი T = 24.0 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	თვეები / დღეები	1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	13 თვე	14 თვე	15 თვე	16 თვე	17 თვე	18 თვე	19 თვე	20 თვე	21 თვე	22 თვე	23 თვე	24 თვე
მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																										
1	ტერიტორიის მომზადება	30 დღე																								
2	სამშ. ღობის და დროებითი შენობების განთავსება	30 დღე																								
ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																										
1	გრუნტის სამუშაოები	60 დღე																								
2	საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები	60 დღე																								
3	ნულოვანი ციკლის დასრულება	90 დღე																								
4	შენობის კარკასის მოწყობის სამუშაოები	120 დღე																								
5	სახურავის მოწყობის სამუშაოები	60 დღე																								
6	კედლების მოწყობის სამუშაოები	120 დღე																								
7	კარ-ფანჯრების მოწყობის სამუშაოები	30 დღე																								
8	შელესვა-შეღებვა-მოპირკეთების სამუშაოები	90 დღე																								
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები	30 დღე																								
საერთო სამუშაოები																										
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																								
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																								

შემსრულებელი ფ/პ "კობა სურმავა" - *- /კობა სურმავა, ს/ნ 62001011724/*