სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა																				
	I კვირა							II კვირა							III კვირა						
არსებული სარეკლამო ბანერის დემონტაჟი																					
ფასადის შელესვა და შეღებვა																					
საპროექტო სარეკლამო ბანერის მოწყობა																					