მშენებლობის კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	კაც/დღეების რაოდენობა	ხანგრძლივობა თვეებში											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	კარკასი	90												
2	კედლები	50												
3	სახურავი	30												
4	კარ/ფანჯრები	30												
5	კიბეები	30												
6	იატაკები	50												
7	მოპირკეთება	75												
8	ფასადი	25												
9	წყალმომარაგება	25												
10	კანალიზაცია	25												
11	ელექტროობა	25												
12	გარე წყალმომარაგება	25												
13	გარე კანალიზაცია	15												
14	სხვადას. სამუშ.	15												

გ. ფავლენიშვილი