საირმეს ქ. 51 "III" და "IV" ბლოკების

მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი თვეების მიხედვით

სამუშაოთა დასახელება		10 თვე																							
IV ბლოკი		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
დარჩენილი სამუშაოები																									
2	რკინაბეტონის კარკასის დასრულება																								
3	სახურავის მოწყობა და იზოლაცია																								
	აგურისა და ბლოკის წყობა																								
4	აგურის წყობა																								
5	ბლოკის წყობა																								
	კარ-ფანჯარა და ალუმინის წყობა																								
6	1 სართულის არასაცხოვრებელი ფართობი																								
7	მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯარა ქუჩის მხარე																								
8	მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯარა ეზოს მხარე																								
	ფასადი																								
9	ფასადის ლესვა ცემენტის ხსნარით																								
10	ფასადის ღებვა																								
11	აივნის ლითონის მოაჯირის მოწყობა																								
სადარბაზოს მოწყობა																									
12	სადარბაზოს ლესვა, ღებვა და მოპირკეთება																								
	სპეცსამუშაოები																								
13	წყალმომარაგება კანალიზაცია																								
14	ელექტროფიკაცია																								
15	გაზიფიკაცია																								
	ლიფტი																								
16	სატვირთო																								
	ეზო																								
17	ეზოს კეთილმოწყობა																								
18	დასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან და კეთილმოწყობა																								
III ბლოკი																									
დარჩენილი სამუშაოები																									
19	ტერიტორიის დაკვალვა საძირკლის მოწყობა																								
20	მიწისქვეშა სართულების კარკასის ამოყვანა																								
21	გადახურვის მოწყობა																								
22	ეზოს კეთილმოწყობა																								
23	დასუფთავება და ნაგვის გატანა																								