მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

ქ. თბილისი, ენუქიძის ქუჩა №12-ის მიმდებარედ

ეტაპები	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	„ბ-ა" და „1/-2" ღერძებს შორის 3.30 ნიშნულზე საოფისე ნაწილის შიდა კედლების ამოშენება			3	0																																
2	შიდა შესალესი სამუშაოების შესრულება									3	0																										
3	„ბ-ა" და „1/-2" ღერძებს შორის საოფისე ნაწილის სენდვიჩ პანელებით შეფუთვა															3	0																				
4	შენობა-ნაგებობის საინჟინრო ტექნიკური ქსელების მოწყობა																					3	0														
5	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																											3	0								
6	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები																																	3	0		
7	სხვა და სხვა სამუშაოები															1	8	0																			

შეადგინა: /მ. აბაიშვილი/