კალნდალური გეგემა T=3.00 თვე

სამუშაოს დასახელება		1 თვე						2 თვე						3 თვე					
	დღე	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
მოსამზადებელი პერიოდის სამ.																			
მირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
მშენებლობის პროცესი																			
გარე მომსახურე ლიფტის დემონტაჟი																			
საერთო მოსაპირკეთებელი სამშაოების ჩატარება																			
ვენტილაციის მოწყობის სამუშაოები																			
ავტოსადგომის მოწყობის სამუშაოები																			
საერთო სამუშაოები																			
სამშენებლო ნაგვის გატანა																			
სხვადასხვა სამუშაოები																			