	სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი			2011 წლის 16 ნოემბრიდან 2012 წლის 16 აპრილამდე				
				1	2	3	4	5
1	მოსამზადებელი სამუშაოები							
9	მეტალის კონსტრუქციების ღებვა				30			
10	ფასადის მოპირკეთება					30		
11	შიდა მოპირკეთება						30	
12	ელექტრობა და კომუნიკაციები							25
13	სამშენებლო ნარჩენების შეგროვება–გაზიდვა							30

სამუშაოების საერთო ხანგრძლიობა შეადგენს 5 თვეს