მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

საწყობი

ქალაქი თბილისი, ხანძთელის ქუჩა №1 (ნაკვ. 003/005) ს/კ: 01.11.14.003.005

მესაკუთრე: შ.პ.ს "მიქსორი"

№	ობიექტებისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებლობის ხანგრძლივობა თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																								
			მშენებლობის 24 თვე																								
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	მიწის სამუშაოები (საძირკვლის მოწყობა)	2																								
2	საკრომკეტო შენობის კარკასის მოწყობა (ლითონის კონსტრუქცია)	3																								
3	გარე კედლების მოწყობა სენდვიჩ-პანელებით	2																								
4	ფერმების მოწყობა კოლონებზე	2																								
5	სახერავის მოწყობა (დახრილი სახერავი)	2																								
6	ღიობების მოწყობა	2																								
7	შიდა გეგმარება, ტიხრების მოწყობა, სარემონტო მოსახირკეთებელი სამუშაოები	2																								
8	შიდა საინჟინრო ქსელების და მოწყობილობების მონტაჟი	2																								
9	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი და მიერთება ქალაქთან	2																								
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება და მიმდებარედ მოჯირკეთება	2																								
11	შენობისა და მის მიმდებარედ დასაფთავების სამუშაოების წარმოება და ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	1																								

მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 24 თვის პერიოდში.

კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

სპეციალისტი: ირაკლი ხუბუაშვილი