3 ქ. თბილისში, შანდორ პეტეფის ქუჩაზე ვაზისუბნის დასახლება კორ. №13-ის მიმდებარედ ავტოგასამართი სადგურის შესასრულებელი (დარჩენილი) სამშენებლო სამუშაოების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგრძლივობა	თვეები											
			1		2		3		4		5		6	
1	საოპერატოროს შენობის და დამხმარე შენობის ფასადების შეფუთვა-მოპირკეთება	10 დღე												
2	საოპერატოროს შენობის და დამხმარე შენობის შიგა სარემონტო სამუშაოები	15 დღე												
3	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება	5 დღე												