მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ლიფტის მონტაჟი	30											
გარე საკომუნიკაციო ქსელები			90									
ფასადების ღებვა						90						
ტიხრების მოწყობა									90			
სადარბაზოს ღებვა											30	
კეთილმოწყობის სამუშაოები												30