მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

ქ. თბილისი, ენუქიძის ქუჩა №12-ის მიმდებარედ

ეტაპები	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I კვირა							II კვირა							III კვირა						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	შიდა შესალესი სამუშაოების დასრულება				7																	
2	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დასრულება											7										
3	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები																		7			
4	სხვა და სხვა სამუშაოები											2	1									

შეადგინა: /მ. აბაიშვილი/