№	სამუშაოების დასახელება	დღე	30 დღე	60 დღე	90 დღე	120 დღე	150 დღე	180 დღე
1	ელ. ჯაბელების დროებითი დემონტაჟი	15						
2	გადასადატანი აგრეგატების დემონტაჟი და საპროექტო ადგილას მონტაჟი	30						
3	ჯონდიციონერებისა და აგრეგატებისთვის ლითონის ჩარჩოების მომზადება დამონტაჟი	60						
4	საჯაბელო არხების მოწესრიგება და მოწყობა	30						
5	ლითონის ჯარჯასებზე ხის ფაქტურიანი ჰლასტიჯური პანელების მოწყობა	90						
6	ფასადის წმენდითი და სამშენებლო ნაგვის გატანის სამუშაოები	30						

დაკვეთა №	პროექტი №	თბილისი 2020

ექსპლიკაცია

შენიშვნები და პირობითი აღნიშვნა

პროექტის სახელწოდება

ქეგლზე ჩასატარებელი მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ობიექტის მისამართი

ქ. თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზირი №3
ს.კ. 01.17.01.093.027

შ.პ.ს. "არქვეი"

ARCHWAY

ს.ნ.: 420425524
ელ-ფოსტა: arch.way@outlook.com

დირექტორი	უ.ჯანტერია
მთ. არქიტექტორი	დ. ჯაშია
დამკვეთი	ს.ს. "ტერაბანკი"

ნახაზის დასახელება

მასშტაბი	ფორმატი	გვერდი
1:110.57	A-3	0