მშენებლობის
ორგანიზების პროექტი
/დღიური გრაფიკი/

სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე						II თვე					
	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30
თუნუქის საცობების მოწყობა სახურავზე												

განმარტებითი ბარათი

1.მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოჯლებული სახით.

ი.მ. დ.ხიზანიშვილი დირექტორი დ.ხიზანიშვილი