მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

შესასრულებელი სამუშაო	სამი თვე								
	I			II			III		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ტერიტორიის დაკვალვა/გრუნტის სამუშაოები									
საძირკვლების მოწყობა									
კარკასის მოწყობა									
გადახურვის მოწყობა									
კონსტრუქციების შეფუთვა "სენდვიჩაპნელებით"									
კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დემონტაჟი									
კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების მონტაჟი									
ტერასის კეთილმოწყობა									
ტერიტორიის კეთილმოწყობა									
სხვადასხვა სამუშაოები									

შეასრულა ნ. ბარნაბიშვილი ნ. ბარნაბიშვილი