კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII			XI			X			XI		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	ფასადის დეკორატიული ლესვა																																	
2	ფასადის ღებვა																																	
3	ფასადის მოპირკეთება აგურით																																	
4	ცოკოლის ლესვა და ღებვა																																	
5	შესასვლელი კიბეების მოწყობა მოპირკეთება																																	
6	შესავლელი აივნების მოპირკეთება																																	
7	შესავლელი აივნებზე მოაჯირის მოწყობა																																	
8	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები																																	
9	ტერიტორიის დასუფთავება																																	

ART HOUSE	ი/მ. ნინო გაბუნია. "ART HOUSE"	თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	ფურცელი
	არქიტექტორი		ნ. გაბუნია		
	მრავალფუნქციური შენობა კორექტირების პროექტი	შესრულა		ნ. გაბუნია	ფურცელი
	ქ. თბილისი ისანი-სამგორის რაიონი, ვაზისუბნის I კვარტალი, კორპ №3-ის მიმდებარედ. ნაკ№005/004	დაკვეთა №			მაშტაბი
		სტადია			1:200
	კალენდარული გრაფიკი	ტ-პ			