ქ.თბილისი დანიელ ჭონქაძის ქუჩა №21, 130 ნომრიანი სასტუმროს სამშენებლო სამუშაოები

კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების დასახელება	I კვარტალი					II კვარტალი					III კვარტალი				
1	პატარა ბლოკის კარკასის დასრულებითი სამუშაოები და გადახურვა															
2	ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები															
3	სუსტი დენების ქსელების მოწყობის სამუშაოები															
4	ვიდეომეთვალყურეობის ქსელის მოწყობის სამუშაოები															
5	წყალსადენ-კანალიზაციის სამუშაოები															
6	წყალსადენ-კანალიზაციის გარე სამუშაოები															
7	გათბობა-ვენტილაცია-კონდიცირების სამუშაოები															
8	შიდა ეზოს კეთილმოწყობა.															
9	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები.															
10	ავეჯის, განათების, აქსესუარების და ტექსტილის მოწყობითი სამუშაოები															
11	სასტუმროს ტესტირების, რეჟიმში მუშაობის პერიოდი															
12	ხარვეზების გამოსწორების პერიოდი															
13	სხვადასხვა სამუშაოები															

შეადგინა: /ლ.ჩაგანავა/