GSPublisherVersion 0.0.100.100

სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

შეადგინა დ.ბუჩუკური

მშენებლობის განხორციელების პროცესის
რიგები და ეტაპები

დღე

კალენდარული თვეები

10

1

მიწის სამუშაოები

2

3 30

4

5

6

8

9

7

10

ფუძის მოწყობის სამუშაოები

საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები

სახურავის მოწყობა

არამზიდი კონსტუქციების მოწყობა

საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა

11

ტერიტორიის კეთილმოწყობა

12

30

30

I თვე II თვე III თვე IV თვე V თვე VI თვე VII თვე VIII თვე IX თვე X თვე

20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31 10 20 31

90

90

90

90

180

210

120

60

ეტაპები

I რიგის სამუშაოები

II რიგის სამუშაოები

მოსამზადებელი სამუშაოები

შენობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი
ღერძების დაფიქსირება

ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის
მოწყობა ნულოვან ნიშნულამდე

შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები

I-III სართულის მზიდი კონსრუქციების
სამშენებლო სამუშაოები

IV-VI სართულის მზიდი კონსრუქციების
სამშენებლო სამუშაოები

VII-VIII სართულის მზიდი კონსრუქციების
სამშენებლო სამუშაოები

13

14

30

10

60

XI თვე XII თვე XIII თვე XIV თვე XV თვე XVI თვე XVII თვე XVIII თვე XIX თვე XX თვე XXI თვე XXII TveXXIII TveXXIV თვე