მშენებლობის დღიური გრაფიკი

ქ. ბილისი, გამზირი სარაჯიშვილი, №14 ა, მრავალფუნქციური შენობა

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII			IX			X			XI			XII			XIII			XIV			XV			XVI			XVII			XVIII			XIX			XX			XXI			XXII		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	მოსამზადებელი სამუშაო																																																																		
2	საძირკვლის მოწყობა																																																														
3	მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა																																																													
4	ფილის მოწყობა 3.1 ნიშნულზე																																																												
5	სამშენებლო ბლოკის კედლების მოწყობა																																																												
6	გადახურვის მოწყობა																																																											
7	ფასადის პანელების მოწყობა																																																											
8	ვიტრაჟების მოწყობა																																																											
9	სამშენებლო ბლოკის კედლის ლესვა დამუშ ვება																																																											
10	ტექნიკური დანადგარების მონტაჟი																																																											
11	დეტალების დამუშავება მოწესრიგება																																																											
12	სამშენებლო ნაგვის გატანა																																																											

სამუშაოთა ჯამური ხანგრძლივობა განისაზღვრა 22 თვით