დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე		
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30
შიდა მოსაჯირკეთებელი სამუშაოების დასრულ.		41										
ტერიტორიის კეთილმოწყობა ნაგვის გატანა								81				

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

BAZITI

საპროექტო ორგანიზაცია
შპს "ბაზიტი" ს.კ. 40022506

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ.ალიბეგაშვილი	
პრ. მთ. არქ	მ. კვესელავა	
დაამუშავა	ზ. ლოლაშვილი	

დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

მასშტაბი	ფორმატი	სტადია	ფურცელი	ფურც-ბი
	A-2	მ.პ		