შ.პ.ს “სტუდია 9”

სავაჭრო ობიექტი
მაღაზია
ქ. თბილისი, წყნეთის სატყეო უბანი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა ვადის გაგრძელებაზე /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება **СниП 1.04.03-85** თანახმად და პირობითად მიღებულია **6.0 თვე** დარჩენილი და კორექტირებული სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე.

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2020წ

კალენდარული გეგმა T=6.00 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	კორექტირება: --პარაპეტის ნიშნულის გაზრდა /5.28მ/; --1.70 და -2.615 ნიშნულების შეცვლა -2.90; --მინაბლოკის წყობის შეცვლა ვიტრაჟებზე.	-																		
2	სახურავის მოწყობა	30																		
3	კედლების მოწყობა	30																		
4	ალუმინის მუქი ფერის კარის და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
5	შელესვა -შეღებვა	60																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	კორექტირება: --პარაპეტის ნიშნულის გაზრდა /5.28მ/; --1.70 და -2.615 ნიშნულების შეცვლა -2.90; --მინაბლოკის წყობის შეცვლა ვიტრაჟებზე.	-																		
2	სახურავის მოწყობა	30																		
3	კედლების მოწყობა	30																		
4	ალუმინის მუქი ფერის კარის და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
5	შელესვა -შეღებვა	60																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		