მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა დასახელება	თვე																							
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	ლითონის კარების და მოაჯირების მოწყობა																								
2	პანდუსის და ბაძანის მოწყობა																								
3	ვიტრაჟების მოწყობა																								
4	ფასადების შელესვა შეღებვა																								

სამშენებლო სამუშაოების ჯამური ხანგრძლივობა განისაზღვრება 12 თვით

შრომის PAPER SIZE		პროექტის № PROJECT #
A-3		
პირობითი აღნიშვნები		LEGEND
დამკვეთი CLIENT	მო:ქ. გიორგი რუხაძე შპს "ელვა 2008"	
პროექტი PROJECT	სასაწყობე, საოფისე და კომერციული	
მისამართი ADDRESS	ქ. თბილისი, გამგზირი ლ. გურამიშვილი №84	
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
ხელმძღვანელი	ბ.კალაძე	
პროექტის ავტორი	ბ.კალაძე	
დაამუშავა	ბ.კალაძე	
არქიტექტურული ნაწილი ARCHITECTURE		
მასშტაბი SCALE	1:100	თარიღი DATE OF ISSUE 22/11/2020
ნახაზი DRWG.	მშენებლობის პროექტი	კორექტირება REVISIONS
		№ / კორექტ. REV. / თარიღი DATE
		1
		2
		3
		4
		5
		6
სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	შრომ. PAGES
შუშა პროექტი		