მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		25																												
		25																												
		25																												
		25																												
1		50																												
2		100																												
3		100																												
4	საინჟინრო ქსელის მოწყობა	200																	8											
																			200											
5	მოპირკეთებითი სამუშაოების მოწყობა	200																	8											
																			200											
6	ფასადის სამუშაოები	100																							4					
																									100					
7	სამუშაოების დასრულება	50																											2	
																													50	

