სამშენებლო სამუშაოების
კალენდარული გრაფიკი

სამშენებლო სამუშაოები	I თვე			II თვე		
	10	20	30	10	20	30
ფასადების (მე-2 ჰირი) შეღებვა						
ლიფტის მონტაჟი						
ტერიტორიის დასუფთავება და კეთილმოწყობა						

MEGA DEVELOPMENT	შ.პ.ს. "მეგა დეველოპმენტი"		მშენებლობის ორგანიზაცია	დაკვეთა № 4/2020
	დირექტორი	თ. კვიკვინია	ქ.თბილისი, დიდი დიღომი, (ნაკვ. № 01.72.14.035.587) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (პორექტირებული პროექტი)	
	მთ. არქიტექტორი	ა. მინდიჩი		ფურც.№ მო-1
	პროექ. პატორი	ა. მინდიჩი		რაოდ. 1
	შეასრულა	ა. მინდიჩი	სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი	მასშტაბი: _"_
	საიდენტიფიკაციო ნომერი: 406288565			